

CURSO DE TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS ©

introducción

Es infalible... vas a sonreír:

Fases de un Proyecto...

1. Optimismo general.
2. Desorientación.
3. Relajamiento incontrolado.
4. Desconcierto general.
5. Búsqueda implacable de culpables.
6. Sálvese quien pueda.
7. Castigo ejemplar a los inocentes.
8. Recuperación del optimismo perdido.
9. Terminación inexplicable del proyecto.
10. Condecoraciones y premios a los no participantes.

Lo cierto es que abordamos los proyectos con una planificación “de cabeza”, gestionando la incertidumbre con muchas horas de reuniones, de pensar, y de trabajar, y con buenas dosis de ansiedad y adrenalina que aumentan con la fecha de entrega.

Se puede optar por hacer las cosas como siempre se han hecho, moldeando contrarreloj, o estructurándolas con técnicas de planificación adecuadas.

El objeto de este curso es cómo hacer posible y viable y eficiente el siempre complejo proceso de proyectar, mediante un sistema que combina gestión documental, procesos y recursos y que nos permite tener el control en todo momento y actuar en consecuencia.

organización

METODOLOGÍA: El enfoque del curso será muy práctico, contado desde la experiencia, con material didáctico en papel y pdf.

CERTIFICADOS: Se expedirán certificados de aprovechamiento o de asistencia (mín. 75%).

PRECIO: **375 €**, más IVA 21%, bonificable para asalariados.
 20% de descuento para empresas o colectivos con convenio.
 30% de descuento para profesionales en desempleo (plazas limitadas)

INSCRIPCIÓN: <http://www.ingenesis.es/component/proforms/formulario-de-preinscripcion.html>
 Para gestión de bonificaciones o formación *in-company* contacte vía info@ingenesis.es

Formación Bonificable
por Fundación Estatal

* Curso bonificable en función del crédito disponible y de las características de la empresa.

Gestionado por 
 competecnia

formato

- Presencial / 12 horas
- Sesiones semanales
- Grupo mínimo 8 alumnos
- Organización según preinscripciones

programa

El curso se compone del siguiente temario:

Plan de Proyecto

Objetivos. Estructura de descomposición documental. Calendario. Condicionantes. Recursos.

Planificación

Base metodológica. Identificación de actividades. Estructura de descomposición del trabajo. Estimación de duraciones. Relaciones. Gestión de recursos.

Gestión

Gestión documental. Coordinación de proyecto. Comunicación. Coordinación multiproyecto.

Control

Técnicas de seguimiento. Gestión de desviaciones. Control de producción.